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мероприятий по апробации ФГОС НОО ОВЗ 
в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа №2»
в  2014 – 2016 г.г.

	№№
	Наименование мероприятия
	Примерные сроки
	Ответственные

	I.
	Организационное обеспечение апробации проекта федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

	1.
	Организационное обеспечение апробации проекта федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждение на совещании при директоре плана-графика мероприятий по обеспечению апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Сентябрь 2014г.
	Новикова Л.И., директор школы

	2.
	Создание экспертной группы и рабочих групп по обеспечению 1 этапа апробации проекта ФГОС ОВЗ НОО
	Май 2015г.
	Новикова Л.И., директор школы

	3.
	Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	Июнь 2015г.
	Таранова Т.Ю., зам. по УВР

	4.
	Знакомство и обсуждение проекта Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ (самостоятельное изучение документа)
	Февраль 2015
	Учителя МБОУ «РСОШ №2»

	5.
	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (самостоятельное изучение документа)
	Март 2015г.
	Таранова Т.Ю.,  зам. по УВР
Учителя МБОУ «РСОШ №2»

	6.
	Знакомство с требованиями к структуре основной образовательной программы ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Апрель2015г.
	Таранова Т.Ю.,  зам. по УВР
Учителя МБОУ «РСОШ №2»

	7.
	Обсуждение проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на заседании рабочих групп по апробации проекта ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта
	Май 2015г.
	Мущиль О.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов

	8.
	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации ООП, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ
	Июль 2015г.
	Новикова Л.И., директор школы

	II
	Создание нормативного обеспечения апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

	1.
	Корректировка и обновление нормативно- правовой базы по ФГОС НОО в школе.
	Август 2015г.
	Таранова Т.Ю.,  зам. по УВР


	2.
	Подготовка приказа «О создании  рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО для обучающихся с  ОВЗ
	Июнь 2015г.
	Новикова Л.И., директор школы

	3.
	Разработать и утвердить Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №2
	Июнь 2015г.
	Новикова Л.И., директор школы

	4.
	 Подработать и утвердить должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих экспериментальный переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	Август 2015г.
	Новикова Л.И., директор школы
Рабочая группа

	5.
	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности
	 В течение года 
	Администрация школы 

	6. 
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения 
	До 1.08.2015г.
	Однокозова В.В., зам. по ВР, ШМО учителей начальных классов


	7. 
	Разработка и утверждение рабочих программ учителя, работающего в 1 классе
	Август 2015г.
	Горбунова Н.П.
Ефременко Т.И.

	8. 
	Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС: - о переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; - об утверждении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
 - об утверждении годового календарного учебного графика; 
- об утверждении учебного плана 
	Август 2015г.
	 Администрация ОУ 
ШМО учителей начальных классов


	III
	Материально-техническое обеспечение апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

	1.
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы школы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
	До 1.08.2015г.
	Администрация ОУ 
ШМО учителей начальных классов


	2.
	Обеспечение доступной среды в МБОУ «РСОШ №2»  для обучающихся с ОВЗ 
	В  течение года 
	Администрация ОУ 


	IV.
	Информационное обеспечение апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

	1.
	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся
	 Постоянно 
	Администрация ОУ

	2.
	Родительское собрание: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей  с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС»
	 Сентябрь 2015 г.
	Таранова Т.Ю.,  зам. директора по УВР;
Супрун Н.В., педагог - психолог

	3.
	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	 В мае 2015г. – 2016г. 
	Супрун Н.В.,  педагог - психолог

	4.
	Размещение информационных материалов о механизме апробации ФГОС  ОВЗ  на школьном сайте
	 Постоянно 
	Ковальская О.С., зам. по НМР 

	V.
	Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ

	1.
	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО  для обучающихся с ОВЗ
	 По плану
	Таранова Т.Ю.,  зам. директора по УВР;


	
2.
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по апробации ФГОС  ОВЗ начального общего образования
	По плану
	Ковальская О.С., зам. по НМР

	3. 
	Проведение  окружного семинара «ФГОС для обучающихся с  ОВЗ   – актуальные вопросы введения»
	Октябрь 2015г.
	Таранова Т.Ю.,  зам. директора по УВР;
Ковальская О.С., зам. по НМР




